十大管理	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
项目整合管理	• 制定项目章程	• 制定项目管理计划	<ul><li>指导和管理项目工作</li><li>管理项目知识</li></ul>	<ul><li>监控项目工作</li><li>实施整体变更控制</li></ul>	• 结束项目或阶段
项目范围管理		<ul><li>规划范围管理</li><li>收集需求</li><li>定义范围</li><li>创建WBS</li></ul>		<ul><li>确认范围</li><li>控制范围</li></ul>	
项目进度管理		<ul><li>规划进度管理</li><li>定义活动</li><li>排列活动顺序</li><li>估算活动持续时间</li><li>制定进度计划</li></ul>		• 控制进度	
项目成本管理		<ul><li>规划成本管理</li><li>估算成本</li><li>制定预算</li></ul>		• 控制成本	
项目质量管理		• 规划质量管理	• 管理质量	• 控制质量	
项目资源管理		<ul><li>规划资源管理</li><li>估算活动资源</li></ul>	<ul><li> 获取资源</li><li> 建设团队</li><li> 管理团队</li></ul>	• 控制资源	
项目沟通管理		• 规划沟通管理	• 管理沟通	• 监督沟通	
项目风险管理		<ul><li>规划风险管理</li><li>识别风险</li><li>实施定性风险分析</li><li>实施定量风险分析</li><li>规划风险应对</li></ul>	• 实施风险应对	• 监督风险	
项目采购管理		• 规划采购管理	• 实施采购	• 控制采购	
项目干系人管理	• 识别干系人	• 规划干系人参与	• 管理干系人参与	• 监督干系人参与	